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Gestion de l’entreprise

Des difficultés pour adapter votre planning ? 
Pensez aux outils de planification !

L’interruption de vos chantiers en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation  
du coronavirus vous oblige sans aucun doute à adapter votre planning. Ou bien cette période 
d’inactivité est-elle peut-être pour vous l’occasion de planifier de nouveaux projets ?

B. Coemans, conseiller principal senior, division Gestion et Qualité, CSTC

Le CSTC met tout en œuvre pour garantir la fiabilité des informations publiées, compte tenu de l’état de la réglementation  
et des connaissances au moment de la parution des articles. Il ne peut toutefois être tenu responsable de l’utilisation 
qui pourrait en être faite. Les conseils fournis dans cet article ne dispensent pas le lecteur de l’obligation de respecter la  
réglementation en vigueur.

Créer un planning dans des feuilles de calcul de 
type Excel

Nos multiples contacts avec les entreprises de construction 
montrent que nombre d’entre elles planifient leurs projets 
à l’aide d’outils tels que les feuilles de calcul ou tableurs 
Excel. Peut-être est-ce également votre cas. Cela peut se 
comprendre, dans la mesure où :
1.  la grande majorité des entreprises possède Excel (un 

programme qui fait partie de la suite Office la plus utilisée)
2.  toutes le maîtrisent relativement bien
3.  le logiciel permet de créer des fichiers clairs.

Il n’est cependant pas facile d’adapter un planning dans 
Excel, alors que c’est une nécessité en cette période incertaine  
liée au coronavirus. En effet, ce logiciel n’est pas un outil 
de planification, mais un tableur (feuille de calcul) servant 
principalement à créer des tableaux, à réaliser des calculs 
à l’aide de formules, à produire des graphiques...

L’une des plus grandes frustrations lorsqu’on utilise un 
planning Excel réside dans le processus d’adaptation très 
complexe, fastidieux et sujet aux erreurs, et ce pour les 
raisons suivantes :
 • les activités doivent généralement être adaptées une par 
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Planning chantier : Lenaers ‐ Heusden

W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W50 W51 W52 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08

Installation de chantier + implantation

Rabattement de la nappe aquifère

Parois berlinoises

Excavations

Elévateurs, soutènements + fondations + parois

Dalle de fondation, coffrage + ferraillage + bétonnage

Murs en béton cave

Maçonnerie cave

Recouvrement cave

Murs en béton rez‐de‐chaussée + colonnes

Éléments silicocalcaires

Recouvrement rez‐de‐chaussée

Murs en béton 1er étage + colonnes

Éléments silicocalcaires

Recouvrement +1

Décoffrage

Acrotères + réserve ascenseurs + gaines

Maçonnerie de parement

Égouts

Mar‐20 Feb‐21Jun‐20May‐20Apr‐20 Dec‐20Jul‐20 Aug‐20 Sep‐20 Oct‐20 Nov‐20 Jan‐21



2 | Les Dossiers du CSTC 2020/2.16

Gestion de l’entreprise

C-Tech est une action du CSTC menée avec le 
soutien d’Innoviris.

une. Or, elles peuvent être très nombreuses, même pour 
les projets de petite taille

 • elles sont généralement déplacées par «copier-coller» et 
par «glisser-déposer» (drag-and-drop). Des erreurs sont 
souvent commises lors du remplacement des cellules, ce 
qui entraîne la perte de données existantes

 • il est souvent difficile de conserver la mise en page (bords 
des cellules, couleurs...) et la remise en forme du planning 
adapté est fastidieuse.

Créer un planning à l’aide d’un logiciel de 
planification

Avec un logiciel de planification, adapter le planning devient 
un jeu d’enfant. L’une des principales caractéristiques 
d’un tel logiciel est qu’il permet d’associer entre elles 
les activités selon un ordre logique, en définissant leurs 
interdépendances. Cette opération relativement simple 
ne doit être réalisée qu’une seule fois, au moment de  
l’élaboration du planning. Si une activité est déplacée par la 
suite, l’ordre des autres activités s’adapte automatiquement 
grâce aux relations prédéfinies. S’il le souhaite, l’utilisateur 
peut facilement modifier ces relations par la suite.

Durant cette crise du coronavirus, vous aurez peut-être 
un peu de temps pour découvrir ce que les outils de  
planification peuvent vous apporter.

Quel est le rôle du CSTC ?

Le CSTC peut vous aider de plusieurs manières :
1.  il existe de nombreux outils de planification sur le 

marché. Nos collaborateurs peuvent vous expliquer les 

différents points à prendre en considération pour choisir 
l’outil approprié. Prenez contact avec nous par courriel à 
gebe@bbri.be

2.  MS Project est une application de Microsoft très populaire  
pour gérer la planification de projets. Le CSTC a élaboré 
un modèle MS Project qu’il a mis gratuitement à la  
disposition des entreprises de construction belges. Choisissez  
vous-même sous quelle forme vous souhaitez l’utiliser (en 
version simple ou avancée) et commandez le par courriel 
à gebe@bbri.be. Des paramètres ont été adaptés et des 
rubriques spécifiques ont été créées afin de répondre aux 
besoins du secteur de la construction :

 − création d’affichages (élaboration d’un planning, gestion 
d’approbations de documents, affichage de dates de 
commande, indications d’avancement, estimations de 
chiffre d’affaires, analyse de la capacité des ressources, 
impression...)
 − rapports (estimations de chiffre d’affaires...)
 − formules (conversion de durées en jours civils, calcul de 
dates de commande, calcul de numéros de semaine...)
 − champs de code (pour associer des informations  
supplémentaires aux activités)
 − propres tableaux, filtres, groupes (structures)
 − ...
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