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Gestion de l’entreprise

Optimiser la logistique de 
construction pour les projets de 
plus grande ampleur : menu
Souvent, les premiers coups de pelle ont déjà été donnés avant même que les parties 
prenantes aient eu le temps de bien préparer le projet de construction. Pourtant, comme 
vous le savez tous, une bonne préparation représente la moitié du travail… Avec la crise 
du coronavirus, le secteur de la construction se voit contraint aujourd’hui de ralentir ses 
activités : l’occasion idéale de remettre en question votre méthode de travail actuelle et, si 
possible, de l’améliorer.

M. Lamote, ing., conseiller principal, division ‘Gestion et qualité’, CSTC

Le CSTC met tout en œuvre pour garantir la fiabilité des informations publiées en tenant compte de l’état de la régle-
mentation et des connaissances au moment de la publication des articles. Le Centre ne peut toutefois être tenu responsa-
ble de l’utilisation qui en est faite. L’avis formulé dans cet article ne décharge pas le lecteur de son obligation de respecter 
la réglementation en vigueur.

Une livraison des matériaux de construction en dehors des 
heures de construction est recommandée.

La réussite d’un projet de construction demande une 
logistique efficace. En d’autres termes : un minimum de 
dégâts aux livraisons, une limitation des temps d’attente, 
une utilisation optimale du peu d’espace de stockage sur 
le chantier, un approvisionnement rapide en matériaux, 
mais aussi une limitation des nuisances pour le voisinage, 
une limitation du nombre de kilomètres parcourus, une 
diminution des émissions de CO2, une sécurité accrue… Il 
n’est donc pas étonnant que plus de 10 % des coûts de la 
construction soient liés à la logistique.

Comment optimiser la logistique de construction ? Le ‘menu’ 
ci-dessous vous apporte déjà une partie de la réponse !

Achetez local

Achetez vos matériaux chez des fournisseurs situés dans 
les environs de votre projet de construction. Cela vous 
permettra non seulement d’économiser des frais de trans-
port, mais aussi de compter sur un dépannage plus rapide 
en cas de besoin. De plus, ces fournisseurs locaux pourront 
organiser ensemble leur transport vers votre chantier.

Ne faites pas attendre les camions devant 
l’entrée de votre chantier

Idéalement, les matériaux devraient être livrés sur le chantier 
juste à temps. Or, dans le cas de chantiers (urbains) dépour-
vus d’une zone d’attente spécifique, les camions errent 

souvent autour du chantier lorsque celui-ci n’est pas prêt 
à recevoir les matériaux. Une zone de stationnement où 
les camions pourraient s’arrêter en attendant le feu vert 
pour se rendre sur le chantier en vue d’un déchargement 
immédiat pourrait constituer une solution.

Livrez en dehors des heures de construction et 
optez pour des moyens de transport différents

En journée, la grue présente sur le chantier est souvent occu-
pée et les heures de pointe dans la circulation empêchent de 
prédire l’heure exacte de livraison. Une livraison en dehors 
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des heures de construction peut constituer une solution. Si 
le chantier et le fournisseur se trouvent tous deux au bord 
d’une voie d’eau, il est en outre possible d’opter pour un 
transport sur l’eau : une piste intéressante, surtout pour 
les matériaux plus lourds et plus volumineux.

Communiquez au préalable avec les parties 
prenantes des environs

Avant le démarrage du projet de construction, prévoyez 
un temps de concertation avec les parties prenantes du 
quartier (police, voisins, commune, transports publics, …) 
afin de leur expliquer les implications exactes du projet de 
construction et votre plan pour mener ce projet à bien. 
Expliquez-leur clairement l’impact que peuvent avoir les 
travaux sur leur espace de vie et sondez leur opinion. Ils 
auront le sentiment d’être entendus et d’avoir un droit de 
parole, et seront donc plus tolérants en cas d’éventuelles 
nuisances imprévues.

Parachevez au maximum les produits en atelier

Une partie des travaux sur chantier peut déjà être préparée 
à l’atelier. C’est ce que l’on appelle la préfabrication. Ce 
processus permet généralement de réduire les transports 
vers le chantier, ce qui entraîne un gain de temps tout au 
long du processus de construction.

Confiez les derniers travaux logistiques à des 
runners

Des runners (ou déménageurs) sont des collaborateurs qui 

veilleront à ce que les matériaux arrivent au bon endroit. 
Cette méthode de travail permet aux spécialistes de la 
construction de se concentrer sur leur propre travail et 
de ne pas perdre de temps à chercher et à déplacer des 
matériaux.

Planning, annonce préalable et communication

Abordez toujours la question de la logistique de construc-
tion en début de journée, afin de garantir une organisation 
sans faille. L’utilisation d’un système de planification vous 
permettra de mieux harmoniser les différentes étapes 
du processus de transport. Par exemple, un système de 
ticket permettra d’annoncer au préalable les transports 
de matériaux et de les synchroniser avec le planning du 
transport vertical.

Livrez le chantier à partir d’un hub de 
construction

L’utilisation d’un hub de construction en périphérie de la 
ville (démolition) ou à proximité du chantier (gros œuvre) 
permettra de réduire au maximum le nombre de déplace-
ments vers le chantier. En effet, l’ordre des livraisons (paquets 
de matériaux constitués pour la production d’une journée, 
par exemple) peut être adapté dans le hub de construction 
à la demande émanant du chantier. 

Avez-vous des questions concernant cet article ? N’hésitez 
plus une seconde et contactez les collaborateurs de la 
division ‘Gestion et qualité’ du CSTC (tel. : 02/716.42.11, 
e-mail : gebe@bbri.be).


