
En travaillant avec des modèles types, par exemple, nous pouvons en peu de temps concevoir nos plannings pour 
nos nouveaux projets. Par la suite, ces plannings peuvent être rapidement mis à jour et nous pouvons plus facile-
ment estimer notre charge de travail, anticiper les besoins et coordonner les autres corps de métier du chantier. 
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La plani�cation informatisée pour 
organiser mieux ses activités

Planification informatisée

La planification informatisée permet de 
représenter les diverses tâches d’un 
projet à réaliser de manière dynamique. 
Ainsi, le planning peut être recalculé 
automatiquement sur la base d’un 
état d’avancement du chantier. Par 
exemple, le logiciel de planification 
peut envoyer une alerte lorsque la 
date butoir fixée ne pourra pas être 
respectée.

Les différences entre l’avancement réel 
et le planning contractuel ou de réfé-
rence peuvent aussi être relevées.

Réutilisation des modèles

Ce type de logiciel offre en outre la 
possibilité de réutiliser des projets types 
(modèles). Ces derniers pouvant être 
facilement copiés, les nouveaux projets 
peuvent donc être rapidement planifiés 

moyennant de petites modifications 
spécifiques.

Disponibilité des ressources

Le planning contient également des 
informations relatives à la disponibi-
lité des ressources, telles que la main-
d’œuvre et les machines, qui permettent 
à l’entrepreneur de savoir quand de 
nouvelles tâches peuvent être exécutées 
ou à quel moment les ressources seront 
insuffisantes pour effectuer les tâches 
planifiées.

Communication entre les 
intervenants

Le planning peut enfin jouer un rôle 
crucial dans la communication avec 
le personnel, les sous-traitants et les 
maîtres d’ouvrage, et ce tant durant 
la préparation du chantier (vérifier 

si tous les documents ont bien été 
délivrés/approuvés, passer les com-
mandes à temps…) que durant l’exé-
cution des activités (gérer le personnel, 
contrôler les travaux…). �

Quel investissement ?

L’offre de logiciels de planifica-
tion est étendue. Certains sont 
disponibles gratuitement, mais 
leurs fonctionnalités sont limi-
tées. Le coût moyen d’un logiciel 
destiné aux petites et moyennes 
entreprises est de 250 € par an. 
Le prix d’achat dépend toutefois 
fortement des besoins spécifiques 
de l’entreprise.

€

La plani�cation informatisée permet de représenter les diverses tâches d’un projet à réaliser de manière dynamique.




